

27/10

L 82/10

Dodatok č.1 **k Zmluve o dielo**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

číslo zhotoviteľa: **ZoD 36/2010/08431/S/R**

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28

911 71 Trenčín

V zastúpení: MUDr. Rudolf Lintner, riaditeľ FN Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu : 7000280438/8180

č. tel.: 032-6566250

č. faxu: 032-6520104

e-mail: riaditel@fntn.sk

zastúpený: MUDr. Rudolf Lintner, riaditeľ FN Trenčín

oprávnený vo veciach finančných: Ing. Eva Šimurková, vedúca ekonomického odboru

oprávnený vo veciach výrobných: Ing. Eduard Fabo, vedúci technického odboru

1.2 Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Poverený realizáciou diela : CESTY NITRA, a.s.
Stredisko Trenčín, Zlatovská 31, 911 05 Trenčín

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N
IČO: 34 128 344
IČ DPH: SK2020410788

bankové spojenie: CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND
INVESTMENT BANK S.A., pobočka zahraničnej banky, Bratislava

č. účtu: 102052207/8020

č. tel., fax: 032/6538911, 032/6538912

e-mail : oficetn@cestynitra.sk

zastúpený : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

Zástupca na rokovanie vo veciach
zmluvných : Ing. Pavol Trúnek, výrobný námestník
technických: Ing. Martin Papala, vedúci strediska

Stavba : „ Parkovisko vo Fakultnej nemocnici Trenčín “

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa obsah zmluvy mení v článku :

Článok V.

Platobné podmienky

V bode 5.4 tohto článku sa ruší pôvodný text a nahrádza sa nasledovným textom :

5.4 Splatnosť faktúr :

Objednávateľ uhradí vykonané práce mesačnými splátkami vždy k poslednému pracovnému dňu v mesiaci nasledovne :

mesiac	Suma v € s DPH
september 2010	42 000,00
október 2010	42 000,00
november 2010	42 000,00
december 2010	42 000,00
január 2011	42 000,00
február 2011	42 000,00
marec 2011	42 000,00
apríl 2011	42 000,00
máj 2011	42 000,00
jún 2011	43 490,90

Spolu : 421 490,90 EUR

- Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.
- Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. ZoD36/2010/08431/S/R.
- Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- Tento dodatok je spracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých 2 krát obdrží objednávatel' a 2 krát zhotoviteľ.

V Trenčíne, dňa 27.7.2010

V Trenčíne, dňa 29.04.2010

Za objednávateľa :

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN
riaditeľstvo

MUDr. Rudolf Lintner

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín

Za zhotoviteľa :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94878 NITRA
-23-

Ing. Ján Hyža

generálny riaditeľ